COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete5418llpp.wps

SERVIZIO TECNICO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 54 DEL 03.07.2018

OGGETTO:**Liquidazione di Spesa.**
Lavori di "Costruzione n° 24 loculi e n° 12 nicchie-ossario nel Cimitero Comunale in frazione Nivione " – CUP G81B11000490004 - CIG Z561EBF1CC. Approvazione 2° Stato di Avanzamento dei Lavori , 2° Certificato di Pagamento

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 03 (tre) del mese di Luglio (07) alle ore 10,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Visto lo statuto comunale;
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.lgs n° 267/2000;
Visto il D.lgs n° 159 del 06.09.2011 e .s.m.i. in materia dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
Visto il D.lgs 18 aprile 2016 , n° 50 e s.m.i. ;
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 ;

VISTO il provvedimento sindacale n. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ;

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che l'intervento in oggetto non richiede l' inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici , in quanto di importo presunto inferiore a € 100.000,00 ;

PREMESSO altresì che con deliberazione della Giunta Comunale n° 28, del 30 marzo 2011 , é stato avviato il procedimento per la realizzazione di loculi all' interno del Cimitero Comunale della località Nivione ed al contempo veniva individuato come Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Luigi MUZIO, Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. , nonché incaricato il servizio tecnico Edilizia e Urbanistica della necessaria variante urbanistica e dell' acquisizione della porzione di terreno necessaria;

CONSIDERATO che con atto emesso dal medesimo RUP in data 25.08.2014 é stato affidato l'incarico della progettazione al Geom. Luisa Adele ROCCHI, appartenente a questa amministrazione;

VISTA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n° 88 del 04.12.2015 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell' intervento così come redatto dal Geom. Luisa Adele ROCCHI in data 23.11.2015 nell' importo complessivo di €. 35.500,00 dei quali €. 26.980,09 per lavori e €. 8.519,91 per somme a disposizione dell' Amministrazione ;

RICHIAMATO il seguente atto:

- la determinazione ll.pp. n° 23, del 03.05.2017, con la quale é stato conferito , tra l' atro , all' Ing. Mauro MERLI di Varzi (PV) l' incarico tecnico relativo alle esecuzione di prestazioni specialistiche di calcolo e dd.ll. strutturale necessarie per la realizzazione dell' intervento in parola;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale di Varzi intendendo procedere nella realizzazione dell' intervento in parola ha provveduto all' acquisizione e approvazione della progettazione definitiva - esecutiva dell' opera ;

VISTO l'art. 23 c. 4 del Nuovo Codice degli Appalti , D.Lgs 50/2016, il quale consente di redigere il Progetto Definitivo – Esecutivo in un' unica soluzione , in rapporto alla tipologia e alla dimensione dell' intervento , facoltà della quale si è inteso avvalersi nel caso in oggetto ;

VISTO ed esaminato il progetto definitivo - esecutivo dell'opera , completato dalla pratica sismica comprensiva della perizia geologica , datato 25.05.2017 , e redatto in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute , a firma del Geom. Luisa Adele Rocchi , quale tecnico qualificato appartenente al Settore Tecnico LLPP comunale;

RITENUTO il medesimo progetto rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva di €. 37.300,00 , dei quali €. 28.369,93 per lavori , e €. 8.930,07 per somme a disposizione ;

PRESO ATTO pertanto che l'Amministrazione Comunale di Varzi intendendo procedere nella realizzazione dell' intervento ha provveduto all' acquisizione del progetto definitivo - esecutivo redatto dal Geom. Luisa Adele Rocchi appartenente a questo Ufficio e alla sua approvazione con deliberazione della G.C. n° del 06.06.2017 immediatamente esecutiva ;

PRESO ATTO che per il finanziamento dell' opera suddetta l'Amministrazione Comunale di Varzi utilizza fondi propri di bilancio disponibili complessivamente per pari importo ai capitoli n° 12092.05.0204 e 01061 03. 0101del bilancio di previsione annuale;

RITENUTO pertanto , stante la necessità di intervento in loco , di provvedere alla esecuzione dei lavori di **"Costruzione n° 24 loculi e n° 12 nicchie-ossario nel Cimitero Comunale in frazione Nivione "** *;*

VISTO l' art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 che prevede l' affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 ;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni

vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO pertanto che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 38 del 13.06.2017 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di affidare i lavori , secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, per le motivazioni dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 , basandosi sul presupposto dell' economicità e qualità della spesa e avvalendosi del principio della rotazione , a n° 1 Ditta individuata tra quelle conosciute , ritenuta idonea , che abbia maturato esperienze contrattuali positivamente verificate dalla stazione appaltante , e che sia in possesso della necessaria idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori *(cfr. TAR Molise , Sez. I – sentenza 6 novembre 2009 , n° 700)*, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di offerta, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di offerta di €. 27.813,66 oltre a €. 556,57 per o.s. , scorporando nella lettera di invito anche €. 4.051,23 per costo del lavoro del 14,28% ai sensi di quanto previsto nel d.lgs 56/2017 di modifica del codice dei contratti per complessivi €. 4.607,50 non soggetti a ribasso ;

DATO ATTO che conseguentemente l' importo a base d'asta è stato rideterminato in €. 23.762,43 (oltre a €. 4.607,50 non soggetti a ribasso) ;

DATO ATTO che i lavori indicati in oggetto sono stati affidati , conseguentemente , con la seguente determinazione ll.pp. n° 51 del 20.07.2017 , a seguito di procedura diretta , alla Impresa Bertelegni Fausto di Varzi (PV) c.f. BRTFST73A03M109Y p.iva 02004780181 , per un importo affidato di 28.132,31 (compresi €. 4.607,50 per oneri della sicurezza)oltre i.v.a. 10% per complessivi €.30.945,54 ;

CONSIDERATO che con comunicazione art. 32 comma 14 d.lgs n° 50/2016 , sostitutiva dell' contrattuale , n° 4375 di prot. del 20.07.2017 si provvedeva a formalizzare l' affidamento ;

CONSIDERATO che i lavori sono stati iniziati in data 25.09.2017 per una durata di 90 (novanta) giorni con ultimazione prevista al 24.12.2017, sospesi il 22.11.2017 a causa delle avverse condizioni atmosferiche , ripresi il 11.06.2018 con nuova scadenza al 14.07.2018 e attualmente le opere sono regolarmente in corso d'opera con direzione dei lavori affidata alla geom. Luisa Adele ROCCHI appartenente al Settore tecnico LLPP Comunale , già incaricata per la progettazione dei lavori principali , supportata dall' Ing. Mauro Merli di Varzi per quanto attiene la parte strutturale dell' intervento ;

PRESO ATTO che in data 25.06.2018 il Direttore dei Lavori ha emesso il 2° S.A.L. nell' importo netto di €. 24.925,68 (pari al 88,602 % dell' importo affidato) e il 2° C.P. nell' importo complessivo di €. 13.155,96 , i.v.a. compresa , spettante all' impresa ;

PRESO ATTO che per la determinazione dell'importo anzidetto si sono valutate le quantità , presenti nel progetto approvato , ribassate del 1,00% come da offerta ;

DATO ATTO che è stato rilasciato favorevolmente il D.U.R.C. , nei confronti della Ditta aggiudicataria e del subappaltatore;

RITIENE pertanto di potersi approvare i sunnominati 2° Stato di Avanzamento dei Lavori nell' importo netto di €. 24.925,68 e 2° Certificato di pagamento , corrispondendo alla Impresa Bertelegni Fausto di Varzi (PV) c.f. BRTFST73A03M109Y

p.iva 02004780181, a saldo di ogni suo avere la somma di €. 11.959,96 per lavori oltre a €. 1.196,00 per rivalsa I.V.A. 10% e quindi complessivamente €. 13.155,96 (diconsi euro tredicimilacentocinquantacinque/96) , accettata senza alcuna riserva mediante sottoscrizione degli atti contabili .

VISTO l' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di lavori , beni e servizi ;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214 ;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 28.03.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 ;
VISTA la deliberazione della G.C. n° 26 del 10.05.2018 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) di competenza per l' esercizio 2018 ;
VISTA la successiva determinazione ll.pp. n° 38 del 14.05.2018 di prenotazione degli impegni di spesa a carico del P.E.G. per l' esercizio 2018 , sino a tutto il 31.12.2018 ;

d e t e r m i n a

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;

2) di approvare nelle proprie risultanze i seguenti elaborati rassegnati dalla
Direzione Lavori per l' esecuzione dell' opera in oggetto:
- 2° Stato di Avanzamento dei lavori al 25.06.2018 dello
Importo complessivo al netto di i.v.a. di €. 24.925,68 ;
- 2° Certificato di Pagamento del 25.06.2018
dell'importo complessivo compresa I.V.A. 10 % €. 13.155,96 ;

3) di liquidare a favore della Impresa Bertelegni Fausto di Varzi (PV) c.f. BRTFST73A03M109Y p.iva 02004780181 l'importo di Euro 13.155,96 comprensivo di I.V.A. da corrispondersi alla ditta medesima in relazione al saldo del 2° Certificato di Pagamento ;

4) di imputare la spesa complessiva di €. 13.155,96 all' impegno di spesa n° 16407 , che appositamente iscritto preventivamente al cap. 12092.05.0204 del bilancio annuale presenta la necessaria disponibilità finanziaria ;

5) di dare atto di aver acquisito dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo all' affidatario e al subappaltatore , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ;

6) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa , previa acquisizione della fattura elettronica , e successiva apposizione di visto di congruità con iscrizione dell' impegno a sistema ;

7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;

8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente ,

per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 ;

9) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del procedimento é il Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Geom. Luigi MUZIO