



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete9718llpp.wps

SERVIZIO TECNICO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 97 DEL 05.11.2018

OGGETTO: Liquidazione di Spesa.

Lavori di “ Ripristino della recinzione danneggiata del campo di calcio comunale del capoluogo con avanzo amministrazione e fondi propri di bilancio;

Lotto B) Realizzazione in sostituzione di nuova recinzione in rete metallica “.

CUP G82E18000090004 - CIG Z122496D80.

Approvazione Stato Finale dei Lavori , Certificato di Regolare Esecuzione e attribuzioni personale dipendente art. 113 D.lgs 50/2016.

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 05 (cinque) del mese di Novembre (11) alle ore 10,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.lgs n° 267/2000;

Visto il D.lgs n° 159 del 06.09.2011 e .s.m.i. in materia dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Visto il D.lgs 18 aprile 2016 , n° 50 ;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 ;

VISTO il provvedimento sindacale n. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ;

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che l'intervento in oggetto non richiede l' inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici , in quanto di importo presunto inferiore a € 100.000,00 ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 29 del 10.05.2018 , immediatamente esecutiva , con la quale é stato avviato il procedimento per l' affidamento dei lavori di

sostituzione della recinzione danneggiata del campo sportivo comunale e nominato il Rup nel sottoscritto Geom. Luigi Muzio ;

VISTA la successiva comunicazione del 07.06.2018 , emessa dal sottoscritto Rup con la quale veniva prodotta una prima stima preliminare dei lavori e richiesto l'importo di €. 76.353,55 necessari al finanziamento per l' esecuzione della presente opera ;

VISTA la deliberazione della C.C. del 31.07.2018 , immediatamente esecutiva , con la quale sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione per l' anno 2018 nel quale é stato inserito il capitolo 20602010303 di €. 70.000,00 , finanziato con i fondi dell' avanzo di amministrazione 2017 , avente per oggetto : “ Realizzazione lavori di manutenzione straordinaria campo di calcio con avanzo di amministrazione “ ;

VISTA la successiva deliberazione della G.C. del 31.07.2018 , immediatamente esecutiva , con la quale é stato aggiornato il PEG di competenza del bilancio di previsione per l' anno 2018 nel quale é stato inserito il capitolo 20602010303 di €. 70.000,00 , finanziato con i fondi dell' avanzo di amministrazione 2017, e sono presenti gli ulteriori fondi necessari per l' esecuzione della presente opera ;

RITENUTO , sulla scorta di quanto sopra riportato e stante la necessità di intervento in loco , di provvedere alla esecuzione di un intervento di “Ripristino della recinzione danneggiata del campo di calcio comunale del capoluogo con avanzo amministrazione e fondi propri di bilancio :

Lotto A) Demolizione e costruzione cordolo di fondazione in c.a. ;

Lotto B) Realizzazione in sostituzione di nuova recinzione in rete metallica “;

RITENUTO pertanto in data 02.08.2018 di dover redarre apposito progetto dell' intervento , ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente , e specificatamente degli artt. 23 e 51 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. , a firma del sottoscritto geom. Luigi Muzio , Responsabile del Servizio LL.PP. e RUP , rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva di €. 77.464,15 , successivamente approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 50 del 03.08.2018 , immediatamente esecutivo ;

PRESO atto che per il finanziamento dell' opera suddetta l'Amministrazione Comunale di Varzi utilizza fondi di bilancio derivanti dal sunnominato avanzo di amministrazione , appositamente iscritti per €. 70.000,0 al capitolo n° 20602010303 , e ulteriori fondi necessari per l' esecuzione della presente opera previsti nella corrente gestione annuale ai capitoli n° 20105011740 e n° 06011030100 per €. 7.464,15 ;

VISTO l' art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 che prevede l' affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 ;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 63 del 04.08.2018 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere all' affidamento dei lavori del lotto B) , dell' importo a base d' asta di €. 33.404,28 oltre a €. 6.495,72 per o.s. e costo del lavoro non soggetti a ribasso , secondo quanto stabilito dalla normativa vigente all' art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , basandosi sul presupposto dell' economicità e qualità della spesa , nei confronti di n° 1 Ditta individuata tra quelle conosciute , ritenuta idonea , che abbia maturato esperienze contrattuali positivamente verificate dalla stazione appaltante , e che sia in possesso della necessaria idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (*cfr. TAR Molise , Sez. I – sentenza 6 novembre 2009 , n° 700*) , con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

DATO ATTO che i lavori indicati in oggetto sono stati affidati , conseguentemente , con la seguente determinazione ll.pp. n° 67 del 11.08.2018 , a seguito di procedura diretta , alla NP Impianti Sportivi di Nicolò Perosino di Novi Ligure (AL) c.f. PRSNCL85C21D969N p.iva 02429620061 , per un importo affidato di €. 39.398,94 (compresi €. 6.495,72 per oneri della sicurezza) oltre i.v.a. 10% per complessivi €. 43.338,83 ;

CONSIDERATO che con comunicazione art. 32 comma 14 d.lgs n° 50/2016 , sostitutiva dell' contrattuale , n° 4840 di prot. del 11.08.2018 si provvedeva a formalizzare l' affidamento ;

DATO ATTO che con determinazione ll.pp. n° 80 del 24.09.2018 è stato autorizzato un sub-appalto nei confronti della Ditta SOLESPORT Srl di Cassano Spinola (AL) c.f./p.iva 01864610066 nell' importo di Euro 8.000,00 pari al 20,31 % dell' importo di contratto ;

CONSIDERATO che i lavori sono stati iniziati in data 25.09.2018 per una durata di 30 (trenta) giorni con ultimazione prevista al 25.10.2018 , sospesi il 26.09.2018 e ripresi il 08.10.2018 con nuova scadenza fissata al 06.11.2018 , e le opere sono state regolarmente ultimate in data 30.10.2018 , con direzione dei lavori a cura del sottoscritto geom. Luigi MUZIO appartenente al Settore tecnico LLPP Comunale , già esecutore della progettazione dei lavori medesimi ;

PRESO ATTO che in data 31.10.2018 il Direttore dei Lavori ha emesso lo Stato Finale dei Lavori nell' importo netto di €. 39.398,94 (pari al 100% dell' importo affidato) e in data 31.10.2018 il Certificato di Regolare Esecuzione , completato dalle necessarie certificazioni e dichiarazioni di conformità alle norme vigenti in materia : UNI 13200-3 ecc., relative all' opera in realizzata , nell' importo complessivo di €. 43.338,83 , i.v.a. compresa , spettante all' impresa ;

PRESO ATTO che per la determinazione dell'importo anzidetto si sono valutate le quantità , presenti nel progetto approvato , ribassate del 1,50 % come da offerta ;

DATO ATTO che è stato rilasciato favorevolmente il D.U.R.C. , nei confronti della Ditta aggiudicataria e della sub-appaltatrice ;

RITIENE pertanto di potersi approvare il sunnominato Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione , corrispondendo alla Ditta NP Impianti Sportivi di Nicolò Perosino di Novi Ligure (AL) c.f. PRSNCL85C21D969N p.iva 02429620061 , a saldo di ogni suo avere la somma di €. 39.398,94 per lavori oltre a €. 3.939,89 per rivalsa I.V.A. 10% e quindi complessivamente €. 43.338,83 (diconsi euro quarantatremilatrecentotrentotto/83) , accettata senza alcuna riserva mediante sottoscrizione dell' atto ;

RITIENE inoltre di poter riconoscere al sottoscritto Geom. Luigi MUZIO , in qualità di ddll e rup , l' importo di €. 510,72 , pari all' 80% dello stanziamento dell' 1,60% di cui all' art. 113 d.lgs 50/2016 , a compenso delle funzioni tecniche interne espletate , destinando il rimanente 20% pari a €. 127,68 all' acquisto da parte dell' Ente strumentazioni e tecnologie funzionali alla progettazione ;

VISTO l' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 , e s.m.i. , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di lavori , beni e servizi ;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214 ;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 28.03.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 26 del 10.05.2018 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) di competenza per l' esercizio 2018 ;

VISTA la successiva determinazione Il.pp. n° 38 del 14.05.2018 di prenotazione degli impegni di spesa a carico del P.E.G. per l' esercizio 2018 , sino a tutto il 31.12.2018 ;

d e t e r m i n a

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;

2) di approvare nelle proprie risultanze i seguenti elaborati rassegnati dalla

Direzione Lavori per l' esecuzione dell' opera in oggetto:

- Stato Finale dei lavori in data 31.10.2018 dello
Importo complessivo al netto di i.v.a. di € 39.398,94 ;
- Certificato di Regolare Esecuzione del 31.10.2018
dell'importo complessivo compresa I.V.A. 10 % € 43.338,83 ;

3) di liquidare a favore della Ditta NP Impianti Sportivi di Nicolò Perosino di Novi Ligure (AL) c.f. PRSNCL85C21D969N p.iva 02429620061 l'importo di Euro 43.338,83 comprensivo di I.V.A. da corrispondersi alla ditta medesima in relazione al saldo del Certificato di Regolare Esecuzione ;

4) di riconoscere al sottoscritto Geom. Luigi MUZIO , in qualità di ddll e rup , l'importo di €. 510,72 da sottoporre alla liquidazione del Segretario Comunale , pari all' 80% dello stanziamento dell' 1,60% di cui all' art. 113 d.lgs 50/2016 , a compenso delle funzioni tecniche interne espletate , destinando il rimanente 20% pari a €. 127,68 all' acquisto da parte dell' Ente strumentazioni e tecnologie funzionali alla progettazione ;

5) di addebitare la spesa complessiva di €. 43.849,55 agli impegni di spesa : per lavori n° 16936 per €. 37.680,75 , n° 16735 per €. 5.510,30 e n° 16729 per €. 147,78 che sommano appunto €. 43.338,83 , e per funzioni tecniche interne n° 16937 per €. 510,72 , che preventivamente iscritti a bilancio , con determinazioni ll.pp. n° 38/2018 e n° 76/2018 , presentano la necessaria disponibilità finanziaria ;

6) di dare atto di aver acquisito dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo all' affidatario e al subappaltatore , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ;

7) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa relativa ai lavori , previa acquisizione della fattura elettronica , e successiva apposizione di visto di congruità sulle medesima , mediante iscrizione dell' impegno di spesa a sistema ;

8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;

9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 ;

10) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del procedimento é il Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Geom. Luigi MUZIO

