



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete10322llpp.wps

SERVIZIO TECNICO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 103 DEL 21.10.2022

OGGETTO: Liquidazione di Spesa.

LAVORI DI : “ RIQUALIFICAZIONE AREA DI ARRIVO DELLA GREENWAY IN VARZI (PV) “ di cui all’ Operazione 7.5.01 – INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI DI GAL OLTREPO’ PAVESE SRL – CUP G84E21001870009 – CIG 902098939F.

Approvazione Stato Avanzamento dei Lavori n° 2 e Certificato di Pagamento n° 2 .

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 21 (ventuno) del mese di Ottobre (10) alle ore 16,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 15 maggio 1997, successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.lgs n° 267/2000;

Visto il D.lgs n° 159 del 06.09.2011 e .s.m.i. in materia dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 , per quanto ancora vigente ;

Visto il D.lgs 18 aprile 2016 , n° 50 e s.m.i. ;

Vista la legge 120/2020 e s.m.i. ;

VISTO il provvedimento sindacale n. 11 del 31.07.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ;

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che l'intervento in oggetto ha richiesto l' inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici , in quanto di importo lavori è superiore a €. 100.000,00 ;

PREMESSO :

CHE con delibera del CdA del 08.10.2020 il GAL Oltrepo Pavese Srl ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande dell' Operazione 7.5.01 di GAL Oltrepo Pavese Srl relativa agli incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali , con scadenza prevista , a seguito di proroga , per la presentazione al 15 03.2021;

PERTANTO conseguentemente questa Amministrazione Comunale ha inteso , con deliberazione della G.C. n° 111 del 04.12.2020 , procedere a realizzare lavori di "RIQUALIFICAZIONE AREA DI ARRIVO DELLA GREENWAY IN VARZI (PV)", incaricando il sottoscritto Geom. Luigi Muzio in qualità di RUP a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la presentazione della domanda di incentivo in parola ;

RITENUTO pertanto innanzitutto di dover acquisire apposito progetto , ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente , e specificatamente degli artt. 23 e 51 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. , rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva da €. 20.000,00 a €. 200.000,00 , e procedere conseguentemente all' inoltro della domanda nei tempi previsti ;

CONSIDERATO conseguentemente di dover affidare i servizi relativi all' esecuzione della progettazione e inoltro della domanda di incentivo , in quanto gli uffici comunali risultano sprovvisti di adeguate figure tecniche specializzate ;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l' art. 31 comma 8 e l' art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 che prevedono rispettivamente l' affidamento diretto di incarichi tecnici di importo inferiore a €. 40.000,00 e l' art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 che ha permesso gli affidamenti diretti per importi inferiori al momento a €. 75.000,00 ;

DATO ATTO :

- che per questo intervento non è stato possibile prevedere la suddivisione in lotti funzionali ai sensi di quanto stabilito all' art. 51 comma 1 del Codice , in quanto trattasi di una opera non frazionabile;

CONSIDERATO CHE:

- si è inteso innanzitutto con determinazione Il.pp. a contrattare n° 115 del 22.12.2020 affidare i servizi relativi all' esecuzione della progettazione e della predisposizione con inoltro della domanda di incentivo per l' Operazione 7.5.01 del GAL Oltrepo Pavese Srl;

CONSIDERATO che l' Arch. Giacomo Pusterla di Varzi (PV) c.f. PSTGCM56R16L690H , a seguito di ns. precedente richiesta in data 22.12.2020 , in data 13.01.2021 è reso disponibile per l' esecuzione dei servizi tecnici in parola relativi alla redazione del progetto e della documentazione necessaria per la presentazione della istanza di contributo , secondo quanto previsto nel bando di cui all' Operazione 7.5.01

di GAL Oltrepo Pavese Srl , da retribuirsi in caso di accoglimento della istanza come esposto nel quadro economico di progetto secondo le aliquote previste e , in caso contrario , con il rimborso delle sole spese maturate per la sola fase progettuale ;

DATO ATTO che si è ritenuto , con successiva determinazione Il.pp. n° 03 del 13.01.2021 doversi accollare , i servizi tecnici necessari alla redazione del progetto e della documentazione , necessari per l' inoltro della istanza di contributo in oggetto all' Arch. Giacomo Pusterla di Varzi (PV) c.f. PSTGCM56R16L690H, per la buona qualità delle prestazioni solitamente offerte , nonché per il buon rapporto qualità / prezzo ;

VISTO l'art. 23 c. 4 del Nuovo Codice degli Appalti , D.Lgs 50/2016, il quale consente di redigere il Progetto definitivo , comprensivo del primo livello di progettazione in un' unico elaborato , in rapporto alla tipologia e alla dimensione dell' intervento , facoltà della quale si è inteso avvalersi nel caso in oggetto ;

VISTO ed esaminato il medesimo progetto definitivo dell'opera , inviato in data 11.03.2021 , comprensivo degli elaborati di fattibilità tecnico economica e definitivi datato 22 Febbraio 2021 , e redatto in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute , a firma dell' Arch. Giacomo Pusterla di Varzi (PV) c.f. PSTGCM56R16L690H ;

RITENUTO a suo tempo il medesimo progetto rispondente alle esigenze da soddisfare , con deliberazione della G.C. n° 28 del 12.03.2021 , per una spesa complessiva di € 224.841,58 , per complessivi €. 200.000,00 ammissibili a contributo al 90% , oltre a €. 24.841,58 per i.v.a. a carico del Comune e sottoposto a richiesta di contributo Operazione 7.5.01 con ID 202001813844 ;

PRESO ATTO che in data 25.06.2021 al n° 3773 è pervenuta comunicazione dal Gal Oltrepò Pavese Srl , emessa in data 24.06.2021 , di approvazione della graduatoria nella quale il Comune di Varzi è stato ammesso , per l' intervento in oggetto , l' importo di €. 190.716,89 per un contributo di €. 171.645,20 ;

RITENUTO conseguentemente in data 25.06.2021 di richiedere al soggetto incaricato per la progettazione dell' intervento la redazione del progetto esecutivo , che doveva essere inviato al Gal Oltrepò Srl entro 90 giorni della data del 24.06.2021 di comunicazione dell' approvazione e pubblicazione della sopra menzionata graduatoria ;

DATO ATTO che in data 15.09.2021 con determinazione Il.pp. n° 84 è stato affidato l' incarico di progettazione esecutiva e ddll dei lavori in parola all' Arch. Giacomo Pusterla di Varzi (PV) c.f. PSTGCM56R16L690H ;

VISTO ed esaminato il progetto esecutivo dell'opera , inviato in data 15.09.2021 al protocollo degli atti comunali, composto dagli elaborati previsti , datato Settembre 2021 , e redatto in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute , a firma dell' Arch. Giacomo Pusterla di Varzi (PV) c.f. PSTGCM56R16L690H ;

RITENUTO il medesimo progetto rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva di € 224.841,58 , dei quali 152.047,13 per lavori , e €. 72.794,45 per somme a disposizione , come meglio specificate di seguito :

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

IMPORTO LAVORI :

	€. 152.047,13	€. 152.047,13
-ONERI SICUREZZA	€. <u>7.602,87</u>	
-IMPORTO A BASE D'ASTA	€. 144.444,26	

SOMME A DISPOSIZIONE

- Acquisto Attrezzature	€. 30.771,00	
- Spese Generali (opere complementari)	€. 7.602,87	
-Spese tecniche progettazione	€. 6.000,00	
- Direzione lavori e CRE	€. 3.579,00	
- I.V.A. 10% (sui lavori e spese generali)	€. 15.965,00	
- I.V.A. 22% (sulle attrezzature)	€. 6.769,20	
- I.V.A. 22% (per spese tecniche)	€. <u>2.107,38</u>	
SOMMANO (a carico Amm.ne Comunale)	€. 72.794,45	€. <u>72.794,45</u>

TOTALE COMPLESSIVO

€. 224.841,58

RIBADITO che per il finanziamento dell' opera suddetta dell' importo di €. 224.841,58 l'Amministrazione Comunale di Varzi utilizza , , il contributo di €. 171.645,20 , concesso come da comunicazione in data 24.06.2021 per il bando GAL Oltrepò 7.5.01 , integrato per €. 22.000,00 da contributo della Provincia di Pavia cofinanziati con fondi propri da parte del Comune per €. 31.196,38 , iscritti nel bilancio annuale a seguito di approvazione di apposita variazione ;

ATTESA pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto esecutivo in oggetto , verificato positivamente dal Rup e validato in data 15.09.2021 , con deliberazione G.C. n° 86 del 17.09.2021 , successivamente inoltrato in data 17.09.2021 al Gal Oltrepò Srl per validazione , come avvenuto senza modifiche in data 02.12.2021 con determinazione n° 47/2021 e comunicazione in data n° 594/2021 di prot. ;

VISTO l' art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 che dispone per l' affidamento dei lavori di importo superiore a €. 150.000,00 e inferiore a €. 1.000.000,00;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO :

- che i lavori in parola , in relazione al loro importo , hanno potuto essere affidati ai sensi dell' art. 1 comma del 2 lett. b) della Legge 120/2020 e non è stata possibile la suddivisione in lotti ;
- che è risultato opportuno affidare gli stessi appena possibile , in modo da ottemperare ai termini imposti dal soggetto finanziatore di inizio dei lavori al 02.03.2022 (90 giorni dalla comunicazione del 02.12.2021) , successivamente prorogata al 02.05.2022 ;

CONSIDERATO CHE:

- 1)-con l'affidamento si inteso realizzare i lavori di “ **RIQUALIFICAZIONE AREA DI ARRIVO DELLA GREENWAY IN VARZI (PV)** “ di cui all' Operazione 7.5.01 –

INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI DI GAL OLTREPO' PAVESE SRL – CUP G84E21001870009 – CIG 902098939F;

- 2)-il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di cui al progetto definitivo – esecutivo approvato , stipulato nelle forme previste all' art. 32 comma 14 del d.lgs 50/2016 contenente , tra l' altro , le seguenti clausole essenziali:
- a)-il termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori è fissato in 180 (centottanta) giorni;
 - b)-i pagamenti saranno effettuati con erogazione di acconti al raggiungimento ogni volta di almeno €. 25.000 di lavori eseguiti e il saldo per l' importo residuo alla conclusione dei stessi , successivamente alla verifica della regolare esecuzione dei lavori .
 - c)- che il contratto viene stipulato a corpo , ai sensi dell'articolo 3 , comma 1 lett. dddd) , del D.lgs n° 50/2016 ;
 - d)- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si farà riferimento al progetto definitivo – esecutivo approvato nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.lgs n. 50 del 2016 ;
- 3)-la scelta dei contraenti è stata effettuata , a mezzo della CUC della Cmp di Varzi delegata ai sensi di convenzione vigente , mediante procedura di affidamento ai sensi dell' art. 1 comma del 2 lett. b) della legge 120/2020 , con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di offerta , determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori al netto degli oneri sicurezza , ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e la entità dei lavori;

DATO ATTO che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 118 del 07.12.2021 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere , a mezzo della CUC della Cmp di Varzi (PV) all' affidamento mediante procedura negoziata dei lavori , dell' importo a base d' asta di €. 144.444,26 oltre a €. 7.602,87 per o.s. non soggetti a ribasso , secondo quanto stabilito dalla normativa vigente all' art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 , basandosi sul presupposto dell' economicità e qualità della spesa , con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

PRESO ATTO che con determinazione del responsabile del Servizio della CUC n.27 del 10.12.2021 veniva indetta la gara mediante procedura negoziata per affidamenti sotto soglia per l'affidamento dei lavori di: RIQUALIFICAZIONE AREA DI ARRIVO DELLA GREENWAY IN VARZI (PV) di cui all'Operazione 7.5.01 – INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI DI GAL OLTREPO' PAVESE SRL in Comune di Varzi CUP (G84E21001870009) CIG (902098939F);

PRESO ATTO altresì :

- che con la suddetta determinazione responsabile del Servizio della CUC n.27 in data 10/12/2021:
 - è stata indetta la procedura per l'affidamento dell'appalto del lavoro: RIQUALIFICAZIONE AREA DI ARRIVO DELLA GREENWAY IN VARZI (PV) di cui all'Operazione 7.5.01 – INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI DI GAL OLTREPO' PAVESE SRL in Comune di Varzi

CUP (G84E21001870009) CIG (902098939F) mediante Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia, con il criterio del prezzo più basso - Offerta al ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, con applicazione dell'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 ;

- è stato fissato l'importo posto a base di gara nella somma di euro € 144.444,26 (oneri di sicurezza e I.V.A. esclusi);
- è stato stabilito di selezionare il contraente mediante pubblicazione di avviso al fine di ottenere da parte degli operatori economici interessati la manifestazione di interesse ad essere successivamente invitati a presentare un'offerta;
- che dal giorno 11/12/2021 al giorno 26/12/2021 è stato pubblicato sul portale istituzionale all'indirizzo www.cmop nella sezione "Centrale di committenza", l'avviso di cui sopra e sul sito della Stazione Appaltate;
- detta procedura di manifestazione d'interesse è stata eseguita in forma telematica sulla piattaforma di e-procurement sintel.regione.lombardia.it;
- che a seguito della manifestazione d'interesse sono pervenute n.57 richieste di interesse;
- con nota acquisita al protocollo in data 18/01/2022 al n.190 sono stati invitati a presentare offerta 5 operatori economici che avevano manifestato interesse mediante procedura di gara eseguita in forma telematica sulla piattaforma di e-procurement sintel.regione.lombardia.it Identificativo gara ID 148542441;

COME RISULTATO dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte del 02/02/2022, allegato alla determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione definitiva n° 3 emessa il 04.02.2022 dal responsabile del Servizio della CUC per farne parte integrante e sostanziale, è stato DATO ATTO che:

- tutte le offerte sono pervenute nei termini e sono risultate ammissibili;
- migliore offerente è risultata l'impresa COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL (P.IVA 01488930189), con sede legale in Loc. Lazzuola n.11 CAP 27050 Bagnaria (PV), nei riguardi della quale il verbale responsabile unico del procedimento che ha tenuto la gara ha proposto l'aggiudicazione, sotto verifica del possesso dei requisiti, che ha offerto il ribasso del -0,50% per un importo dei lavori di € 143.722,04 a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari a € 7.602,87 per complessivi € 151.324,91 a cui va aggiunta l'iva di legge al 10% ;DATO ATTO che:
- la scelta del contraente, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è avvenuta secondo il sistema del minor prezzo desunto dal ribasso del 0,50% espresso in forma percentuale sul prezzo posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza e della spesa relativa al costo del personale);

CONSEGUENTEMENTE il responsabile del servizio della CUC della Cmop ha trasmesso in data 23.02.2022 al n° 717, pervenuta il 24.02.2022 al n° 1369 di prot, la documentazione della gara esperita unitamente alla comprova della avvenuta verifica dei requisiti di legge attraverso acquisizione di :

- o casellario giudiziale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- o casellario informatico Anac;

- o dichiarazione antimafia
- o regolarità fiscale agenzie delle entrate
- o documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

CONSIDERATO pertanto che:

- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono pertanto regolari;
- la lettera di invito non ha previsto specifici requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico- organizzativa in capo all'aggiudicatario;
- l'offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto in quanto presenta un ribasso congruo rispetto al prezzo posto a base di gara;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione efficace dell'aggiudicazione definitiva contenuta nel verbale di gara sottoscritto in data 02/02/2022;

RITENUTO pertanto di poter procedere , in quanto l' affidatario è risultato in possesso dei necessari requisiti di qualificazione generali e tecnico-economici , con determinazione ll.pp. n° 26 del 01.03.2022 con efficacia nell' affidamento definitivo , subordinando la piena validità dell' atto alla successiva acquisizione della residua documentazione richiesta ;

DATO ATTO che con successivo contratto , stipulato nella forma di atto pubblico – amministrativo il 06.04.2022 al n° 1981 di rep. nell' importo di €. 151.324,91 oltre iva è stato formalizzato l'affidamento nei confronti dell' l'impresa COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL (P.IVA 01488930189), con sede legale in Loc. Lazzuola n.11 CAP 27050 Bagnaria (PV);

CONSIDERATO che i lavori sono stati iniziati , con direzione a cura del Dr. Arch. Giacomo PUSTERLA di Varzi (PV) , in data 26.04.2022 per una durata di 180 (centottanta) giorni con ultimazione prevista al 22.10.2022 , ed attualmente sono in sospensione dal 01.10.2022 in attesa della realizzazione dei collegamenti elettrici dal distributore ;

PRESO ATTO che in data 30.09.2022 il Direttore dei Lavori ha emesso il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori , pervenuto agli atti comunali nell' importo netto di €. 125.500,54 (pari al 82,93 % dell' importo affidato) e il RUP ha emesso in data 07.10.2022 il 2° Certificato di Pagamento nell' importo di €. 78.447,12 , oltre i.v.a. 10% per complessivi €. 86.291,83 , spettanti all' impresa ;

PRESO ATTO che per la determinazione dell'importo anzidetto si sono valutate le quantità , presenti nel progetto approvato , ribassate del 0,50 % come da offerta ;

DATO ATTO che è stato rilasciato favorevolmente il D.U.R.C. , sia nei confronti della Ditta aggiudicataria ;

SI RITIENE pertanto di potersi approvare e liquidare i sunnominati 2° Stato di Avanzamento dei Lavori e 2° Certificato di Pagamento , corrispondendo alla Impresa COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL (P.IVA 01488930189), con sede legale in

Loc. Lazzuola n.11 CAP 27050 Bagnaria (PV), a saldo di ogni suo avere la somma di €. 78.447,12 per lavori oltre a €. 7.844,71 per rivalsa I.V.A. 10 % e quindi complessivamente €. 86.291,83 (diconsi euro ottantaseimiladuecentonovantuno/83) , accettata senza alcuna riserva mediante sottoscrizione dell' atto ;

VISTO l' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 e s.m.i. , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di lavori , beni e servizi ;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214 ;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 31.05.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 73 del 29.07.2022 con la quale è stato approvato il PEG di competenza per l' esercizio finanziario in corso ;

d e t e r m i n a

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;

2) di approvare nelle proprie risultanze i seguenti elaborati rassegnati dalla

Direzione Lavori per l' esecuzione dell' opera in oggetto:

- 2° Stato Avanzamento dei Lavori del 30.09.2022 dello

Importo complessivo al netto di i.v.a. di €. 125.500,54 ;

- 2° Certificato di Pagamento del 07.10.2022 di €. 78.447,12 ;

dell'importo complessivo con aggiunta I.V.A. 10 % di €. 86.291,83 ;

3) di liquidare a favore della Impresa COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL (P.IVA 01488930189), con sede legale in Loc. Lazzuola n.11 CAP 27050 Bagnaria (PV) l'importo di Euro 86.291,83 comprensivo di I.V.A. da corrispondersi alla ditta medesima in relazione al saldo del 2° Certificato di Pagamento ;

4) di addebitare la spesa complessiva di €. 86.291,83 per lavori agli impegni n° 19241 per €. 78.447,12 del cap. 10052.02.1432 e n° 19242 per €. 7.844,71 al cap. 10052.02.1433 , iscritti all' annualità 2022 , gestione fpv , a favore dell' impresa COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL (C.F./P.IVA 01488930189) di Bagnaria (PV), che presentano la necessaria disponibilità finanziaria ;

5) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa , previa acquisizione della fattura e verifica della regolarità contributiva , e successiva apposizione di visto di congruità sulla medesima con apposizione di impegno nel sistema contabile ;

6) di provvedere alla richiesta di rimborso della spesa sul contributo della Operazione 7.5.01 concesso mediante Sisco di Regione Lombardia ;

7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;

8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 ;

9) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del procedimento é il Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
(Geom. Luigi MUZIO)

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

ACQUISITA SULL'ORIGINALE AGLI ATTI

Copia della presente determinazione è trasmessa a:	
<input checked="" type="checkbox"/> Giunta comunale a mezzo del Sindaco	<input type="checkbox"/> Assessore a
<input checked="" type="checkbox"/> Ragioneria	<input type="checkbox"/> Ufficio
<input checked="" type="checkbox"/> Segreteria	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio Lavori Pubblici
<input type="checkbox"/> Ufficio contratti	<input type="checkbox"/> Patrimonio
<input type="checkbox"/> Polizia municipale	<input type="checkbox"/> Reti tecnologiche
<input type="checkbox"/> Urbanistica	<input checked="" type="checkbox"/> Direttore dei lavori
<input type="checkbox"/> Ecologia	<input checked="" type="checkbox"/> Soggetto aggiudicatario
	<input checked="" type="checkbox"/> Albo Pretorio- Sito com.le (trasparenza)